

График мероприятий, планируемых к реализации в 2021 году в рамках реализации инновационного образовательного проекта «Инновационная образовательная технология отработки коммуникативных навыков медицинскими специалистами в формате виртуальной реальности».

<i>№ n/n</i>	<i>Мероприятие программы</i>	<i>Описание требований, предъявляемых к работам по реализации мероприятий (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики (при необходимости), спецификации и др.)</i>	<i>Основные результаты реализации мероприятий программы</i>	<i>Ожидаемые результаты инновационной деятельности</i>
2021 г.				
1.	Создание методических разработок	Изучение опыта образовательных организаций	Выявление наиболее удачного опыта	Создана основа для построения программных продуктов
2.	Разработка и внедрение методических разработок	Встраивание методического комплекса в разработку программного обеспечения	Внедрение методических материалов в программное обеспечение	Создание методической базы программного обеспечения
3.	Моделирование программного обеспечения	Универсальность в использовании для написания программного обеспечения разной направленности	Разработан программный конструктор по навигации	Создание условий для дальнейшего развития системы
4.	Апробация программного обеспечения	Апробация по целевой группе медицинских работников	Выявлены сильные и слабые стороны программного обеспечения	Готовность к внедрению продукта
5.	Создание тренажера виртуальной реальности для медицинских регистраторов	В соответствии с внутренними механизмами оценки эффективности	Представление опыта деятельности, внесение корректировок	Запуск основного модуля тренажера виртуальной реальности

Проректор по учебной работе,
профессор



Е.В. Авдеева
08.02.2021 г.